Приложение №4

к информационной карте

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ (ПРОЕКТ) № _________

г. Рубцовск                                                                                            «___» ____________2013 г.

     Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Рубцовска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Сухачева Александра Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ___________________, именуемый в дальнейшем «Генподрядчик», в лице _________________, действующего на основании Устава, являющегося победителем открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству футбольного поля с искусственным покрытием в г. Рубцовске Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный Контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1 В соответствии с условиями настоящего Контракта Генподрядчик обязуется выполнить работы по строительству футбольного поля с искусственным покрытием в городе Рубцовске Алтайского края в соответствии с приложениями к настоящему Контракту, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта принять и оплатить результаты работ. 

1.2. Место выполнения работ по адресу: 658201, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Калинина, 21. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта  установлена на основании протокола № ___ от «__»_________2013 г.  и составляет __________ рублей. 

2.2. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края и бюджета Алтайского края. 

2.3. Оплата осуществляется за фактические выполненные работы по безналичному расчету 

путем перечисления денежных средств на счет Генерального подрядчика платежными 

поручениями.

 2.4. Авансирование не предусмотрено. Расчет за выполненные работы Заказчик производит по факту выполнения работ ежемесячно в течение 30 рабочих дней с момента  предъявления Генподрядчиком платежных документов (счет-фактура, счет), оформленных на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта о приемке выполненных работ (КС-2),  подписанных обеими сторонами, по мере поступления денежных средств бюджета. 

     В случае несвоевременного поступления денежных средств Заказчику, либо поступления их не в полном объеме, Заказчик имеет право, уведомив Генподрядчика, задержать, либо приостановить расчеты по настоящему муниципальному контракту до их поступления. 

Заказчик вправе так же задерживать Генподрядчику оплату выполненных работ в случаях: 

не устранения указанных ранее дефектов в работе; 

 
не предоставление исполнительной документации на закрываемые объемы работ.

2.5. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после  полного завершения работ, обусловленных Контрактом, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки выполненных работ, оформленного  в установленном порядке, в течение 30 рабочих дней с момента его подписания. 

2.6. Расчеты между Заказчиком и Генеральным подрядчиком за временные здания и 

сооружения производятся за фактически построенные временные здания и сооружения.

2.7. Стоимость выполненных работ оплачивается Заказчиком Генподрядчику по цене,  

установленной Контрактом. 

Изменение стоимости работ с учетом инфляционных процессов не предусматривается.

2.8. В цену Контракта включены все необходимые расходы, в том числе 

стоимость материалов, перевозка, командировочные расходы, страхование, уплата  

таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

В цену Контракта включена стоимость сертификации футбольного поля с искусственным покрытием по стандарту.

В цену Контракта не включается стоимость материалов, которые передаются Заказчиком Генподрядчику по акту приемки-передачи, а именно:

стоимость искусственной травы МС 60 мм, зеленая 11000 Dtex – 7737 кв.м.;

стоимость искусственной травы белая для разметки 11000 Dtex –   130 кв.м.;

стоимость подложки – ленты для стыковки – 2700 п.м.; 

стоимость клея «Кит ЦУ» - 740 кг.; 

стоимость кварцевого песка – 180 тн.; 

стоимость резиновой крошки 1-3 мм – 100 тн. 

 Доставка материалов искусственного покрытия футбольного поля к месту укладки осуществляется Генподрядчиком и включается в цену Контракта. Стоимость доставки определена сметой №02-01, которая является приложением к контракту.

2.9. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон, без изменения 

предусмотренного Контрактом объема работ, количества и качества материалов и иных 

условий исполнения контракта.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:

Начало работ: в течение трех рабочих дней с даты заключения Контракта.

Завершение работ: срок выполнения работ по строительству футбольного поля с искусственным покрытием  120 календарных дней с даты заключения Контракта.

3.2. Дата окончания работ (этапа работ в соответствии с графиком выполнения работ по строительству футбольного поля с искусственным покрытием (Приложение №2)) является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Обязательства Генподрядчика
Для выполнения работ по настоящему Контракту Генподрядчик принимает на себя обязательство:

4.1.1. Выполнить все работы по строительству футбольного поля с искусственным покрытием в объеме и в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, настоящим Контрактом и приложениями к нему. Произвести оснащение объекта технологическим и иным оборудованием, изделиями и материалами в соответствии с условиями настоящего Контракта и в соответствии с нормами и требованиями, установленными для объектов такого рода, действующим законодательством РФ, иными нормативными и организационно-распорядительными документами министерств, ведомств и учреждений РФ, и сдать объект Заказчику в установленный срок.

4.1.2. Обеспечить:

производство работ в полном соответствии с проектной документацией и строительными нормами и правилами;

сертификацию построенного футбольного поля с искусственным покрытием по стандарту;

качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, техническими условиями и техническим заданием;

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.1.3. Обеспечить в ходе выполнения работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, требования СНиП и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих выполнение работ.

4.1.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных, независящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.5. Передать по окончании работ Заказчику исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.

4.1.6.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2. Обязательства Заказчика
Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательство:

4.2.1. Передать Генподрядчику в трехдневный срок с даты заключения настоящего Контракта проектную документацию, утвержденную Заказчиком к производству работ. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, и утверждена в установленном порядке.

4.2.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Генподрядчиком, в порядке, предусмотренном в Разделах 2 и 5 настоящего Контракта.

4.2.3. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ.

4.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Генподрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его заключения.

5.3. Генподрядчик передает Заказчику за 3 рабочих дня до начала приемки законченного объекта 2 экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Заказчиком Генподрядчику в соответствии с обязательствами Заказчика по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

5.4. При сдаче работы Заказчику Генподрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Генподрядчиком по Контракту, а также и на изделия, оборудование и материалы, применяемые Подрядчиком в процессе работ и оснащения объекта.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается не менее 60-ти месяцев с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Генподрядчика, то Генподрядчик обязан их устранить за свой счет  в течение 5 рабочих дней. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения  Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

6.5. При отказе Генподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

7.1. Генподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить проведение работ на объекте строительными и отделочными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием в соответствии с приложениями к настоящему Контракту в количестве и порядке, необходимом для качественного и своевременного в соответствии с условиями настоящего Контракта выполнения работ на объекте, а также произвести оснащение объекта технологическим и иным оборудованием, изделиями и материалами в соответствии с нормами и требованиями, установленными для объектов такого рода действующим законодательством РФ, иными нормативными и организационно-распорядительными документами министерств, ведомств и учреждений РФ.  

7.2. Все используемые в процессе работ материалы, изделия и оборудование должны иметь регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия, декларации о соответствии, технические паспорта и другие документы, в случае если такие документы предусмотрены действующим законодательством. Копии этих документов, надлежащим образом заверенные, должны быть предоставлены Заказчику за 2 рабочих дня до начала производства работ с использованием соответствующих материалов, изделий и оборудования. Генподрядчик не допускается до выполнения работ с использованием соответствующих материалов, изделий и оборудования в случае непредоставления необходимых документов.

7.3. Оборудование, поступающее в монтаж, должно сопровождаться документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

7.4. Все поступающие в работу материалы, изделия и оборудование перед тем как быть использованными в процессе работ, принимаются комиссией Заказчика. При этом все поступающие материалы, изделия и оборудование должны поступать в ненарушенной заводской упаковке, материалы, изделия и оборудование, поступившие с нарушением целостности заводской упаковки не допускаются к дальнейшему использованию в процессе работ.

7.5. Комиссией Заказчика составляется Акт о допуске (недопуске) поступивших материалов, изделий и оборудования к дальнейшему использованию в процессе работ с указанием мотивировки принятого решения. При этом Заказчик вправе привлекать по своему усмотрению независимых экспертов, не являющихся сотрудниками Заказчика.

7.6. Материалы, изделия и оборудование, не прошедшие приемки комиссией Заказчика не допускаются к дальнейшему использованию. При этом Генподрядчик должен заменить такие материалы, изделия и оборудование на соответствующие требованиям и потребностям Заказчика и повторно провести процедуру приемки в порядке, установленном настоящим разделом государственного договора.

7.7. При этом Генпдрядчик не имеет права требовать продления сроков исполнения работ по настоящему договору без применения штрафных санкций на срок, равный времени, затраченному на осуществление замены материалов, изделий и оборудования и их повторную приемку.

8. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

8.1. Генподрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

8.2. Генподрядчик обязуется вывезти к моменту подписания акта о приемке объекта, за пределы объекта, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. Строительный мусор вывозится Генподрядчиком.

9. ОХРАННЫЕ И ПОЖАРООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9.1. Перед началом выполнения работ Генподрядчик обязан предпринять все необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности на объекте в соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года. В том числе подрядчик обязан:

9.1.1. Создать систему обеспечение пожарной безопасности объекта с целью предотвращения пожара, обеспечения безопасности людей и защиты имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

9.1.2. В систему обеспечения пожарной безопасности объекта в обязательном порядке включить комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

9.2. Охрану объекта на время проведения строительно-монтажных работ осуществляет Генподрядчик за собственный счет. 

9.3. Охрану находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществляет Генподрядчик за собственный счет.

9.4. В случае возникновения пожара на объекте до сдачи объекта по акту Заказчику, ответственность несет Генподрядчик. В случае причинения ущерба Заказчику в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по охране объекта Генодрядчиком, ответственность несет Генподрядчик.

10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА

10.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением технологии и сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов, а также производит проверку соответствия используемых Генподрядчиком материалов, изделий и оборудования условиям контракта, проектной и технической документации.

10.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, проводимых на объекте, в любое время в течение всего периода выполнения работ.

10.3. Осуществляя контроль ведения работ Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Генподрядчика.

11. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

11.1 Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Генподрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 2 календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Генподрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Генподрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

11.2. В случае если представителем заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Генподрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Генподрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

11.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Генподрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту виновная сторона несет ответственность в соответствии  с действующим законодательством РФ.

12.2.В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1 процента от цены Контракта за каждый день просрочки. Генподрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

12.3. В случае неисполнения, полного или частичного отказа от исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, к нему применяются штрафные санкции (штраф). Штраф взыскивается с Генподрядчика однократно в размере 20 % от цены Контракта и не освобождает Генподрядчика от надлежащего исполнения принятых по настоящему Контракту обязательств. 

12.4.В случае ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств (нарушение срока выполнения графика выполнения работ  по строительству футбольного поля с искусственным покрытием Приложение №2) к нему применяются штрафные санкции (штраф). Штраф взыскивается с Генподрядчика однократно в размере 10 % от цены Контракта.

12.5. В случае частичного неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства (некачественное выполнение работ), предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту на основании акта выполненных работ за вычетом соответствующего размера штрафа и пени, предусмотренных п.п. 12.2.-12.4. Контракта. 

12.6. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

12.7. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что просрочка исполнения (ненадлежащее исполнение) обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

13. ИЗМЕНЕНИЙ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРАКТА

Изменения, связанные с выполнением сторонами своих обязательств:

13.1 Ошибки, допущенные Генподрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

13.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

14. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ. 

14.1. В случае нарушения любой из сторон условий настоящего Контракта, другая сторона вправе предъявить претензию в порядке, установленном действующим законодательством. Споры Сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в арбитражном суде Алтайского края.

15. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

15.1. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в случаях:

систематического нарушения Генподрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 30 дней;

несоблюдения Генподрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства более чем на 30 дней;

аннулирования допуска СРО, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Генподрядчика права на производство работ.

15.2. Генподрядчик вправе расторгнуть Контракт в случаях:

остановки Заказчиком строительства по причинам, независящим от Генподрядчика, на срок, превышающий 30 дней.

15.3. Контракт  так же может быть расторгнут по соглашению Сторон.

16.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

16.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Контракте, определяются в соответствии с законодательством РФ.
16.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

16.3. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации – правопреемнике.

16.4. Все приложения к настоящему Контракту  являются его неотъемлемой частью:


Техническое задание (Приложение №1);

График выполнения работ  по строительству футбольного поля с искусственным покрытием (Приложение №2);

Сводный сметный расчет (Приложение №3).

17. СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА.

17.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
18.  ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН.
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                                                                                  города Рубцовска

                                                                                ___________________ А.П. Сухачев
